
ID Aktivitet Start Slut Varighed Tidsfrist Bemærkninger

1 11930.202 Kalundborgmotorvejen deletape 4 01-07-26 24-11-28 612 days

2 Kontraktindgåelse 01-07-26 01-07-26 0 days

3 Planlægning - udarbejdelse af tidsplaner mv 01-07-26 22-10-26 82 days

4 Projektgennemgang 10-08-26 13-08-26 4 days

5 Projektoptimeringsmøde, 3 dage efter aflevering af optimeringsforslag 16-09-26 16-09-26 0 days Incitamentsordning vedr. Entreprisesum jf. Entrepriseaftale

6 Fremsendelse af entreprenørens Arbejdsplan 01-07-26 29-09-26 65 days

7 Arbejdsplanen fremsendes til bygherrens kommentering 01-07-26 18-08-26 35 days

8 Bygherrens kommentering 19-08-26 08-09-26 15 days

9 Bygherrens kommentarer indarbejdes I revision 09-09-26 15-09-26 5 days

10 Bygherrens kommentering af revision 16-09-26 22-09-26 5 days

11 Bygherrens kommentarer indarbejdes I ny revision 23-09-26 29-09-26 5 days

12 Endelig arbejdsplan 29-09-26 29-09-26 0 days

13 Det forudsatte antal spilddage er anført I SB, ad § 39, stk. 1 

14 Væsentlige rådighedsindskrænkninger fremgår af SAB 

15 Sikkerhedskoordinering fremgår af SAB Styring og samarbejde

16 Kvalitetsplan 14-08-26 22-10-26 50 days

17 Kvalitetsplan skal fremsendes til bygherrens kommentering senest 20 
arbejdsdage efter projektgennemgang

14-08-26 10-09-26 20 days

18 Bygherrens kommentering 11-09-26 01-10-26 15 days

19 Bygherrens kommentarer indarbejdes I revision 02-10-26 08-10-26 5 days

20 Bygherrens kommentering af revision 09-10-26 15-10-26 5 days

21 Bygherrens kommentarer indarbejdes I ny revision 16-10-26 22-10-26 5 days

22 Anmærkningsfrit dokument 22-10-26 22-10-26 0 days

23 Arbejdsprocedurer 14-08-26 22-10-26 50 days

24 Prodedurer og arbejdesprocedurer fremsendes til bygherrens kommentering 14-08-26 10-09-26 20 days

25 Bygherrens kommentering 11-09-26 01-10-26 15 days

26 Bygherrens kommentarer indarbejdes i revision 02-10-26 08-10-26 5 days

27 Bygherrens kommentering af revision 09-10-26 15-10-26 5 days

28 Bygherrens kommentarer indarbejdes I ny revision 16-10-26 22-10-26 5 days

29 Anmærkningsfrit dokument 22-10-26 22-10-26 0 days

30 Kontrolplaner 14-08-26 22-10-26 50 days

31 Kontrolplaner fremsendes til bygherrens kommentering 14-08-26 10-09-26 20 days

32 Bygherrens kommentering 11-09-26 01-10-26 15 days

33 Bygherrens kommentarer indarbejdes i revision 02-10-26 08-10-26 5 days

34 Bygherrens kommentering af revision 09-10-26 15-10-26 5 days

35 Bygherrens kommentarer indarbejdes i ny revision 16-10-26 22-10-26 5 days

36 Anmærkningsfrit dokument 22-10-26 22-10-26 0 days

37 Entreprenørens bidrag til PSS 14-08-26 25-09-26 31 days

38 Entreprenørens input til bilag I PSS. Arbejdet må ikke påbegyndes før AMK-B 
har modtaget input

14-08-26 10-09-26 20 days

39 AMK-B ajourfører PSS 14-09-26 25-09-26 10 days

40 Ajourført PSS 25-09-26 25-09-26 0 days

41 Entreprenørens projektering I henhold til PGK 01-07-26 10-11-26 95 days Bygherrens forslag til projekteringsperiode

42 OF Cementvejen (Bygværk 10.90 / Reg.nr. 26526) 01-07-26 10-11-26 95 days

59 OF NVB (Bygværk 11.00 / Reg.nr. 8353) 01-07-26 10-11-26 95 days

76 OF Bødkervej over NVB (Bygværk 53.00 / Reg.nr. 26527) 01-07-26 10-11-26 95 days

93 UF G/C-sti, Industrivej - Elmevej (Bygværk 12.00 / Reg. 8325) 01-07-26 10-11-26 95 days

110 OF Amtsvejen (Bygværk 13.70 / Reg.nr. 26528) 01-07-26 10-11-26 95 days

127 Støttemur venstre side af Bødkervej st,. 2+360 - st. 2+415 01-07-26 27-10-26 85 days

133 Faunapassager 01-07-26 27-10-26 85 days

139 Pumpestation ved bassin MTV11 01-07-26 27-10-26 85 days

145 Mobilisering 28-09-26 20-11-26 40 days Kan igangsættes efter ekspropriation i uge 40

146 Myndighedstilladelser (ansøgning om ROV mv.) 17-08-26 30-10-26 11 wks Kan igangsættes efter projektgennemgangsmøde

147 Udførelse 28-09-26 24-11-28 549 days

148 JVA arbejder 28-09-26 23-11-28 548 days

149 Anlægsstart 28-09-26 28-09-26 0 days

150 OF Bødkervej Jordarbejder, fundament og vedlagsvæg 04-03-27 30-06-27 80 days

151 Førgennemgang 21-09-28 11-10-28 14 days

152 Mangeludbedring 12-10-28 23-11-28 30 days

153 Frister jævnfør entrepriseaftale 25-11-26 24-11-28 506 days

154 Igangsætningsfrist for udførelse 25-11-26 25-11-26 0 days Igangsætningsfrist Umiddelbart efter mobilisering

155 Seneste fremsendelse af EPD'er I henhold til SAB Styring og Samarbejde 
(SOS)

02-02-27 28-09-27 165 days Mellemfrist nr. 1 6 måneder efter kontraktindgåelse

156 Vejforbindelse fra Amtsvejen til Bjergsted Byvej skal være klar til brug 24-11-27 24-11-27 0 days Mellemfrist nr. 2

157 Afleveringsfrist 24-11-28 24-11-28 0 days Afleveringsfrist

158 Arbejder der udføres I anden entreprise 07-09-26 25-11-26 57,88 days

159 Rydningsentreprise 07-09-26 25-11-26 57,88 days
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