

## Tidsplan vedr. Terrænmodellering ved Sanderum, 4044 Udbygning af E20, Syd om Odense

- Ekspropriation af berørt jordlod: Januar 2027.
- Påbegyndelse af træfældning af eksisterende læhegn, etablering af regnvandsbassin og oplagring af projektjord: Forventet 2.kvartal 2027 – 4. kvartal 2030.