

Aktivitet	Planlagt tidspunkt
Besigtigelse med kommissionen	Oktober 2026
Ekspropriation hele ejendomme (til nedrivning)	Januar 2027
Ekspropriation	Januar 2028
Forberedende arbejder –geotekniske og arkæologiske undersøgelser, nedrivning, rydning, asfaltering af midterrabat på Marselis Boulevard, ledningsflytninger (fremmede ledninger)	2026 – primo 2029
Midlertidige vejombygninger på havneområdet (Sumatravej / Østhavnsvej / Oliehavnsvej)	2028
Tunnelarbejder – og resterende arbejder	November 2028 - 2036